

Autorité Contractante :

SOCIETE BENINOISE DES HYDROCARBURES (SOBEH)

Date de préparation du PPM :

Date d'approbation par la DNCMP :

PLAN DE PASSATION DES MARCHES (PPM) GESTION 2020

Date de publication par la DNCMP :

Date de mise à jour :

Date d'approbation par la DNCMP après mise à jour :

| N° d'ordre | Libellé du projet de dossier | Nature du marché (T, F, S et PI) | Mode de Passation de Marchés (AOO, GG, AOR, AOI, AON, AMI) | Montant Estimatif en F CFA | Source de financement (BN, BA, FE et Don) | Chapitre d'imputation | Date de transmission du dossier à la DNCMP | Date de publication de l'avis par la DNCMP | Date de publication de l'attribution définitive | Date de finalisation et signature du marché | Date d'approbation du marché | Date de notification |
|------------|---|----------------------------------|--|----------------------------|---|-----------------------|--|--|---|---|------------------------------|----------------------|
| 1 | Aménagement et cloisonnement de bureau au niveau du siège Sobeh | S | DC | 10 000 000 | BS | 2351 | 10/09/2020 | 22/09/2020 | 06/11/2020 | 13/11/2020 | 26/11/2020 | 30/11/2020 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----|-------------|----|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 2 | Travaux d'aménagement sur le site Sèmè: réparation cloture, réfection wc et douche et constrction de guérites secondaires et lampadaire solaire; | S | DRP | 40 000 000 | BS | 2412 | 03/04/2020 | 09/04/2020 | 15/04/2020 | 19/04/2020 | 24/04/2020 | 30/04/2020 |
| 3 | Acquisition des équipements de rangement, de matériels informatiques, de logiciels, des équipements de sécurités au profit de data center | F | DRP | 128 760 000 | FE | 24422 | 13/02/2020 | 18/02/2020 | 22/02/2020 | 26/02/2020 | 05/03/2020 | 11/03/2020 |
| 4 | Matériels informatiques (DOP et Autres Directions) | F | DRP | 45 000 000 | BS | 24423 | 13/02/2020 | 18/02/2020 | 22/02/2020 | 26/02/2020 | 05/03/2020 | 11/03/2020 |
| 5 | Mobilier de bureau (Confection des matériels de rangement des carottes et des déblais) | F | DRP | 15 300 000 | BS | 2444 | 22/03/2020 | 28/03/2020 | 03/04/2020 | 09/04/2020 | 15/04/2020 | 22/04/2020 |
| 6 | Matériel de transport (acquisition de motos) | F | DC | 10 000 000 | BS | 24581 | 21/03/2020 | 25/03/2020 | 29/03/2020 | 04/04/2020 | 10/04/2020 | 15/04/2020 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|-----|-------------|----|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7 | Matériel de transport (acquisition de 4 véhicules tout terrain pour la SOBEH) | F | AON | 200 000 000 | BS | 24582 | 05/03/2020 | 12/03/2020 | 18/03/2020 | 22/03/2020 | 26/03/2020 | 29/03/2020 |
| 8 | Fournitures de bureau pour la SOBEH | F | DC | 7 000 000 | BS | 6047 | 22/03/2020 | 28/03/2020 | 03/04/2020 | 09/04/2020 | 15/04/2020 | 22/04/2020 |
| 9 | Achat de petit matériel et outillage (tournées promotionnelles) | F | DRP | 10 000 000 | FE | 60561 | 08/03/2020 | 18/03/2020 | 23/03/2020 | 27/03/2020 | 02/04/2020 | 06/04/2020 |
| 10 | Maintenance de matériels informatique (ordinateurs, imprimantes) | S | DC | 6 000 000 | BS | 62411 | 11/03/2020 | 19/03/2020 | 26/03/2020 | 01/04/2020 | 06/03/2020 | 08/04/2020 |
| 11 | Entretien et maintenance des climatiseurs et frigo | S | DC | 3 100 000 | BS | 62412 | 22/03/2020 | 28/03/2020 | 03/04/2020 | 09/04/2020 | 15/04/2020 | 22/04/2020 |
| 12 | Entretien et maintenance du groupe électrogène et des installations électriques | S | DC | 3 400 000 | BS | 62413 | 21/03/2020 | 25/03/2020 | 29/03/2020 | 04/04/2020 | 10/04/2020 | 15/04/2020 |
| 13 | Entretien et réparation du matériel roulants (véhicules) | S | DC | 3 500 000 | BS | 62414 | 26/03/2020 | 29/03/2020 | 05/04/2020 | 11/04/2020 | 16/04/2020 | 23/04/2020 |
| 14 | Maintenance du copieur | S | DC | 2 000 000 | BS | 62415 | 28/03/2020 | 08/04/2020 | 15/04/2020 | 22/04/2020 | 26/04/2020 | 30/04/2020 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|----|-----|------------|----|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 15 | Autres dépenses d'entretien et de réparation. | S | DC | 3 000 000 | BS | 62416 | 07/01/2020 | 24/01/2020 | 06/02/2020 | 15/02/2020 | 21/02/2020 | 26/02/2020 |
| 16 | Maintenance des équipements de traitements du brut | S | DC | 12 000 000 | FE | 62431 | 11/03/2020 | 15/03/2020 | 20/03/2020 | 25/03/2020 | 27/03/2020 | 29/06/2020 |
| 17 | Maintenance des réservoirs de stockage (tanks) de pétrole brut et des conduites de raccordement. | S | DRP | 16 800 000 | FE | 62432 | 12/03/2020 | 19/03/2020 | 25/03/2020 | 29/03/2020 | 05/04/2020 | 12/04/2020 |
| 18 | Maintenance des Générateurs électriques | S | DRP | 40 000 000 | FE | 62433 | 11/03/2020 | 15/03/2020 | 21/03/2020 | 26/03/2020 | 02/04/2020 | 09/04/2020 |
| 19 | Réfection de la salle de commande et de contrôle . | S | DC | 2 800 000 | FE | 62434 | 15/01/2020 | 21/01/2020 | 28/01/2020 | 31/01/2020 | 04/02/2020 | 11/02/2020 |
| 20 | Assurance véhicules pour la SOBEH | S | DC | 5 000 000 | BS | 6252 | 05/03/2020 | 11/03/2020 | 18/03/2020 | 25/03/2020 | 29/03/2020 | 05/04/2020 |
| 21 | Assurance maladie pour le personnel | S | DRP | 15 000 000 | BS | 6258 | 02/01/2020 | 07/01/2020 | 11/01/2020 | 14/01/2020 | 22/01/2020 | 28/01/2020 |
| 22 | Assistance Juridique et fiscale à la SOBEH. | S | DRP | 60 000 000 | BS | 6271 | 02/01/2020 | 08/01/2020 | 14/01/2020 | 18/01/2020 | 24/01/2020 | 29/01/2020 |
| 23 | Services Internet pour la Sobeh | S | DC | 11 000 000 | BS | 6288 | 02/01/2020 | 14/01/2020 | 17/01/2020 | 28/01/2020 | 31/01/2020 | 01/02/2020 |
| 24 | recrutement de carbinet pour l'élaboration des états financiers 2019 sobeh | PI | DC | 5 000 000 | BS | 63241 | 05/03/2020 | 12/03/2020 | 18/03/2020 | 22/03/2020 | 26/03/2020 | 29/03/2020 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|----|-----|-------------|----|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 25 | recrutement d'un cabinet pour la relecture du manuel de procédure | PI | DC | 3 000 000 | BS | 63242 | 01/04/2020 | 13/03/2020 | 19/03/2020 | 23/03/2020 | 27/03/2020 | 30/03/2020 |
| 26 | La conservation des données à PETRODATA | S | DC | 3 000 000 | BS | 63271 | 01/03/2020 | 14/03/2020 | 20/03/2020 | 24/03/2020 | 28/03/2020 | 31/03/2020 |
| 27 | Mise en place d'une plateforme de consultation des données | S | AOI | 105 000 000 | FE | 63273 | 01/04/2020 | 15/03/2020 | 21/03/2020 | 25/03/2020 | 29/03/2020 | 01/04/2020 |
| 28 | Elaboration du système d'évaluation du personnel | S | DC | 3 000 000 | BS | 63274 | 01/04/2020 | 16/03/2020 | 22/03/2020 | 26/03/2020 | 30/03/2020 | 02/04/2020 |
| 29 | Elaboration du plan de développement stratégique de la Sobeh | S | DC | 3 000 000 | BS | 63275 | 01/04/2020 | 17/03/2020 | 23/03/2020 | 27/03/2020 | 31/03/2020 | 03/04/2020 |
| 30 | Animation du site web de la Sobeh | S | DC | 5 000 000 | BS | 63276 | 20/02/2020 | 18/03/2020 | 24/03/2020 | 28/03/2020 | 01/04/2020 | 04/04/2020 |
| 31 | Etude Architecturale pour la construction du siège de la Sobeh | PI | DRP | 20 000 000 | FE | 6327 | 01/04/2020 | 19/03/2020 | 25/03/2020 | 29/03/2020 | 02/04/2020 | 05/04/2020 |
| 32 | Sélection d'un cabinet pour le recrutement | PI | DRP | 16 000 000 | BS | 6381 | 01/04/2020 | 15/03/2020 | 21/03/2020 | 25/03/2020 | 29/03/2020 | 01/04/2020 |
| 33 | nettoyage du site pétrolier (TANK FAM de Sémé) | S | DC | 10 000 000 | BS | 63281 | 01/04/2020 | 16/03/2020 | 22/03/2020 | 26/03/2020 | 30/03/2020 | 02/04/2020 |
| 34 | Inventaire physique des équipements et installation de sapetro | S | DRP | 17 500 000 | FE | 63286 | 01/04/2020 | 17/03/2020 | 23/03/2020 | 27/03/2020 | 31/03/2020 | 03/04/2020 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|---|-----|--------------------|----|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 35 | Entretien des locaux de la SOBEH | S | DC | 7 860 000 | BS | 63721 | 20/02/2020 | 18/03/2020 | 24/03/2020 | 28/03/2020 | 01/04/2020 | 04/04/2020 |
| 36 | Gardiennage et surveillance du tank farm le Port et le Siège de SOBEH. | S | DRP | 31 718 400 | BS | 63722 | 01/04/2020 | 19/03/2020 | 25/03/2020 | 29/03/2020 | 02/04/2020 | 05/04/2020 |
| TOTAL | | | | 869 738 400 | | | | | | | | |

DAO: Dossier d'Appel d'Offres AMI : Avis à Manifestation d'Intérêt GG : Gré à Gré /Entente Directe
 AOO : Appel d'Offres Ouvert F: Marchés de Fournitures AOR : Appel d'Offres Restreint
 Appel d'Offres
 AOI: International T: Marchés de Travaux S : Marchés de services
 PI : Prestations Intellectuelles AON : Appel d'Offres National PRMP: Personne Responsable des Marchés Publics RVD: Redevance Vente Donnés
 DPP : Directeur de la Progammmation et de la Prospective DRFM : Directeur des rtessources Financières et du Matériel BS: Budget Sobeh
 DC : Demande de Cotations

La Personne Responsable des Marchés Publics

Latifou do-REGO